

Preliminär projektplan

Implementering och leverans

Winpos har lång och bred erfarenhet från leveranser av komplexa systemlösningar – i tid och inom budget.

Vårt implementeringsteam kommer att arbeta nära er organisation och finns som stöttning från början till slut. Utvecklingsinsatser och modifieringar kommer att ledas av vår CTO baserad i Finland, där även största delen av vårt utvecklingsteam återfinns.

Vår personal har stor erfarenhet av liknande integrationer och implementeringar, både nationellt och internationellt.

Projektorganisation

Winpos tillsätter en projektledare som ansvarar för koordinering från Winpos sida samt fungerar kontaktperson mot VGR. Till sin hjälp har vår projektledare både administrativ och tekniska resurser att tillgå, i den utsträckning som projektet kräver.

Preliminär projektplan

Vi uppskattar att projektet inkluderar följande faser:

#	Aktivitet	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
A1	Kontraktsskrivande										
M1	Projekt-/uppstartsmöte										
M2	Internt uppstartsmöte										
A2	Informationsutbyte										
A3	Utveckling och anpassning										
A4	Grundinstallation DB och struktur										
M3	Projektmöte										
A5	Uppsättning test-/utvecklingsmiljö										
A6	Eventuella justeringar										
T1	Systemtest										
M4	Projektmöte										
A7	Implementering skarp miljö										
U1	Utbildning admin/superusers										
T2	Acceptanstest										
U2	Utbildning användare										
A8	Go live										
M5	Projektmöte										
A9	Eventuell tillkommande utveckling										

Tidsplan

Tidsplan utarbetas gemensamt mellan parterna. Ordinarie leveranstid av kassasystem med HK-server ligger vanligtvis på mellan en till fyra (3-10) veckor, medan olika parametrar kan påverka +/-.